
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA
CNPJ: 94.704.061/0018-3 

Obra Bancos
MURO DE CONTENÇÃO e PASSEIO PUBLICO AV. JACOB WAGNER 
SOBRINHO

SINAPI - 08/2020 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 34,68
 100,00%

 34,68

 2 FUNDAÇÕES E VIGA DE BALDRAME  100,00%
 6.142,97

 100,00%
 6.142,97

 3 ALVENARIA COM PILARETES EM CONCRETO  100,00%
 10.782,32

 50,00%
 5.391,16

 50,00%
 5.391,16

 4 CINTA DE AMARRAÇÃO  100,00%
 3.465,55

 100,00%
 3.465,55

 5 PILARES  100,00%
 702,87

 100,00%
 702,87

 6 CHAPISCO  100,00%
 487,20

 100,00%
 487,20

 7 PASSEIO PUBLICO  100,00%
 6.623,16

 100,00%
 6.623,16

 40,97%  33,85%  25,18%
 11.568,81  9.559,58  7.110,36

 40,97%  74,82%  100,0%
 11.568,81  21.128,39  28.238,75

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: 

Horista:  113,57%
Mensalista:  70,52%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Jacob Wagner Sobrinho Prefeitura - centro - Nova Boa Vista / RS

(54) 3360-3000 / engenharianbv@gmail.com 


