
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA
CNPJ: 94.704.061/0018-3 

Obra Bancos
PROJETO EDIFICAÇÃO PARA PISCINA COBERTA SINAPI - 05/2020 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 07/2020 - Acre
ORSE - 04/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
CPOS - 07/2020 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 3.505,48
 100,00%
 3.505,48

 2 INFRAESTRUTURA  100,00%
 24.778,31

 100,00%
 24.778,31

 3 SUPRAESTRUTURA  100,00%
 32.393,49

 20,00%
 6.478,70

 40,00%
 12.957,40

 40,00%
 12.957,40

 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  100,00%
 38.922,78

 20,00%
 7.784,56

 50,00%
 19.461,39

 30,00%
 11.676,83

 5 CONTRA-VERGAS (vergas serão as vigas)  100,00%
 1.183,14

 100,00%
 1.183,14

 6 CONTRAPISO E FORRO  100,00%
 8.983,32

 65,00%
 5.839,16

 35,00%
 3.144,16

 7 COBERTURA  100,00%
 52.165,58

 30,00%
 15.649,67

 70,00%
 36.515,91

 8 ESQUADRIAS  100,00%
 18.716,82

 100,00%
 18.716,82

 9 REVESTIMENTOS  100,00%
 72.504,87

 40,00%
 29.001,95

 60,00%
 43.502,92

 10 PINTURAS E ACABAMENTOS  100,00%
 11.627,87

 100,00%
 11.627,87

 11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  100,00%
 1.497,61

 30,00%
 449,28

 40,00%
 599,04

 30,00%
 449,28

 12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  100,00%
 6.963,97

 40,00%
 2.785,59

 40,00%
 2.785,59

 20,00%
 1.392,79

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 6.714,39

 20,00%
 1.342,88

 35,00%
 2.350,04

 45,00%
 3.021,48

 14 EXECUÇÃO DE PISCINA EM CONCRETO ARMADO AQUECIDA CONFORME 
PROJETO

 100,00%
 188.250,00

 30,00%
 56.475,00

 30,00%
 56.475,00

 20,00%
 37.650,00

 10,00%
 18.825,00

 10,00%
 18.825,00

 15 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 655,43

 100,00%
 655,43

 12,79%  12,05%  8,33%  15,92%  11,18%  18,76%  13,39%  7,58%
 59.980,48  56.475,00  39.041,56  74.646,54  52.441,83  87.977,88  62.777,21  35.522,57

 12,79%  24,84%  33,16%  49,09%  60,27%  79,03%  92,42%  100,0%
 59.980,48  116.455,48  155.497,04  230.143,57  282.585,40  370.563,28  433.340,49  468.863,06

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
 20,42% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Jacob Wagner Sobrinho Prefeitura - centro - Nova Boa Vista / RS

(54) 3360-3000 / engenharianbv@gmail.com 


